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geplante rechtliche geschätzte Kraft-Wärme-

Name / Standort Bundesland Investor / Betreiber Status Energieträger Inbetriebnahme Planung Investition Kopplung CCS-Technik

Boxberg
(Block R)

SN Vattenfall Europe AG, Berlin

Grundsteinlegung 04/2007, Bau und Betrieb des 
Kraftwerks Boxberg IV, Block R in 12/2006 
genehmigt; 12/2011: 03/2012: Anlage geht in 
Probebetrieb

675 MW Braunkohle 5,1 Mio. t 2012 ja 2,2 Mrd. € unklar unklar

Datteln
(Block 4)

NRW E.ON Kraftwerke GmbH, Hannover

Vorbescheid 01/2007; 1. TG 02/2007; 
2. TG 04/2007; 3. TG 12/2007; 4. TG 07/2008; 5. 
TG 10/2008; 09/2009: OVG erklärt B-Plan für 
unwirksam; 03/2010: BVerwG bestätigt OVG-
Urteil; seither umfassender Baustopp; 10/2011: 
Öffentlichkeitsbeteiligung zur 
Regionalplanänderung des RVR

1.100 MW Steinkohle 6,2 Mio. t 2014 (?) ja 1,2 Mrd. € 380 MW
konzeptionell 
vorgesehen

Duisburg-Walsum
(Block 10)

NRW

Evonik STEAG GmbH, Essen (51%) 
EVN AG - Energie Versorgung 
Niederösterreich, Maria Enzersdorf 
(49%)

Vorbescheid 07/2006; 1. TG 12/2006; 2. TG 
08/2007; 3. TG 12/2007; 4. und 5. TG 03/2010; 
Privatklagen anhängig; 04/2010: Probebetrieb wg. 
undichter Schweißnähte abgebrochen; 06/2011: 
Trotz Nachbesserungen erneut Schweißnaht- 
probleme (T24-Stahl); 08/2011: teilweiser 
Kesselaustausch erforderlich

790 MW Steinkohle 4,4 Mio. t 2013 (?) ja 0,82 Mrd. € nein unklar

Grevenbroich-Neurath
(BoA 2 und 3)

NRW RWE Power AG, Essen
BImSchG-Genehmigung 06/2005; 
Grundsteinlegung am 25.08.2006

2.200 MW Braunkohle 16,7 Mio. t 2012 ja 2,2 Mrd. € nein ja

Hamburg-Moorburg HH Vattenfall Europe AG, Berlin

BImSchG-Genehmigung 09/2008; 
wasserrechtliche Erlaubnis 09/2008; BUND klagt; 
12/2010: Genehmigung für Hybridkühlturm erteilt; 
Bauverzögerungen wg. Mängel an Kesselanlagen 
(T24-Stahl)

1.680 MW Steinkohle 9,4 Mio. t 2014 ja 2,2 Mrd. € 450 MW
CCS-Nachrüstung 
angeordnet!

Hamm-Uentrop
(Block D & E)

NRW
RWE Power AG, Essen + 23 
Kommunen aus NRW, Hessen, 
Niedersachsen und Rheinland-Pfalz

BImSchG-Genehmigung 02/2008; 
Grundsteinlegung 08/2008; erhebliche 
Verzögerungen wg. Mängel an Kesselanlagen 
(T24-Stahl)

1.640 MW Steinkohle 9,3 Mio. t 2013 ja 2,3 Mrd. € nein unklar

Karlsruhe
(Block RDK 8)

BW EnBW Kraftwerke AG, Stuttgart
1. Teilgenehmigung 05/2008, 
Sofortvollzug angeordnet; 
wasserrechtliche Erlaubnis 10/2008

912 MW Steinkohle 5,1 Mio. t 2013 ja 1 Mrd. € 220 MW
Freiflächen für CO2-
Abscheidung sind 
vorzuhalten

Lünen, Stummhafen NRW
Trianel Power Kohlekraftwerk Lünen 
GmbH & Co. KG, Aachen

Vorbescheid und 1. Teilgenehmigung 05/2008; 2. 
TG 08/2008; 3. TG 02/2009; 4. TG 11/2009; 
Antrag auf 6. TG, Offenlegungsfrist: 08.11.-
07.12.2010; BUND klagt; 12/2011: OVG hebt 
Vorbescheid + 1. TG auf

810 MW Steinkohle 4,6 Mio. t 2013 ja 1,4 Mrd. € nein
Fläche für 
Nachrüstung 
vorhanden 

Mannheim, Neckarau
Block 9

BW
GKM AG - Großkraftwerk Mannheim 
Aktiengesellschaft

BImSchG-Genehmigung 07/2009;
wasserR Erlaubnis 08/2009; Grundsteinlegung 
06/2010; ImmiR Klage abgewiesen 07/2011; 
Erhebliche Bauverzögerungen 

911 MW Steinkohle 5,1 Mio. t 2014 ja 1,2 Mrd. € 500 MW
Freiflächen für CO2-
Abscheidung sind 
vorzuhalten

Wilhelmshaven NDS
GDF SUEZ Energie Deutschland AG, 
Berlin / BKW Energie AG, Bern (33%)

Grundsteinlegung 09/2008; 1. Teilgenehmigung 
11/2008 (regelt auch Kühlwasserentnahme); 2. TG 
12/2009; 3. TG 09/2010; Bauverzögerungen wg. 
Mängel an Kesselanlagen (T24-Stahl)

830 MW Steinkohle 4,7 Mio. t 2014 ja 1,8 Mrd. € nein

Nachrüstung sobald 
Recht dies für ver-
gleichbare Neu-
anlagen vorsieht

10 Kraftwerke im Bau 11.548 MW 70,6 Mio. t

pro Jahr *)

Elektrische Leistung 

(brutto)
CO 2 -Ausstoß
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Name / Standort Bundesland Investor / Betreiber Status Energieträger Inbetriebnahme Planung Investition Kopplung CCS-Technikpro Jahr *)

Elektrische Leistung 

(brutto)
CO 2 -Ausstoß

Arneburg LSA RWE Power AG, Essen

10/2009: Rat stoppt Neuaufstellung des FNP; 
01/20010: Nachbargemeinden klagen gegen 
bestehenden B-Plan; 07/2010: Standortunter- 
suchungen lt. RWE "zunächst zurückgestellt"; 
Projekt liegt auf Eis

1.600 MW Steinkohle 9,0 Mio. t ? nein unklar nein unklar

Niederaußem 
(Bergheim)

NRW RWE Power AG, Essen
10/2011: RWE reicht Antrag auf Änderung des 
Gebietsentwicklungsplans für Kraftwerkstandort 
ein

1.100 MW Braunkohle 8,3 Mio. t ? nein 1,5 Mrd. € nein unklar

Brunsbüttel SH
SüdWestStrom Kraftwerk GmbH & Co. 
KG, Tübingen

12/2010: Rat beschließt B-Plan-Änderung; DUH & 
BUND klagen gegen B-Plan; 03/2011: 1. 
Teilgenehmigung; 12/2011: DUH & BUND klagen 
gegen 1. TG; 12/2011: wasserR Erlaubnis erteilt; 
03/2012: DUH, BUND & LSFV klagen gegen 
Erlaubnis; Hauptinvestor Repower schreibt 
Investition ab

1.820 MW Steinkohle 10,2 Mio. t 2017 ja 3 Mrd. € nein nein

Brunsbüttel (Büttel) SH GETEC Energie AG, Hannover
Scopingtermin in 12/2007; 
Projekt liegt auf Eis

800 MW Steinkohle 4,5 Mio. t ? nein > 1 Mrd. € nein nein

Lünen, Moltkestraße NRW Evonik STEAG GmbH, Essen
Scopingunterlagen eingereicht in 10/2007;
Projekt liegt auf Eis

900 MW Steinkohle 5,1 Mio. t ? nein 1 Mrd. € unklar unklar

Marl, Chempark NRW Infracor GmbH, Marl
Scopingtermin in 09/2008; 11/2011: Stadt plant 
Neuaufstellung des B-Plans für kleineres 
Kraftwerk; Projekt liegt auf Eis

900 MW Steinkohle 5,1 Mio. t ? nein unklar unklar unklar

Profen LSA
Mibrag GmbH, Theißen (Gesellschafter: 
CEZ und EPH)

07/2011: tschechischer Energiekonzern CEZ 
verkauft Mibrag-Anteil an tschechisch-slowakische 
Holding EPH

660 MW Braunkohle 5,0 Mio. t ? nein 1,3 Mrd. € unklar unklar

Stade NDS E.ON Kraftwerke GmbH, Hannover
Scopingtermin in 09/2007; 05/2010: Stadtrat fasst 
Aufstellungsbeschluss für B-Plan; 09/2010: 
Scopingtermin zu B-Planaufstellung

1.100 MW Steinkohle 6,2 Mio. t ? ja 1,2 Mrd. € nein unklar

Stade NDS Dow Chemical (USA)

Scopingtermin in 05/2008; 06/2009: EnBW steigt 
aus dem Projekt aus; 05/2010: Stadtrat fasst 
Aufstellungsbeschluss für B-Plan; 09/2010: 
Scopingtermin zu B-Planaufstellung; 
Raumordnungsverfahren erforderlich

900 MW Steinkohle 5,1 Mio. t ? ja unklar

300 MW
Prozess-
wärme/-
dampf

unklar

Staudinger
(Großkrotzenburg)

HE
E.ON Kraftwerke GmbH, Hannover / 
Stadtwerke Hannover (12,6%)

04/2009: Erörterung (ROV); 11/2009: Erörterung 
(BImSchG); 12/2010: 1. TG; Kommunen und 
Umweltverbände klagen; 05/2011: 2. TG; DUH 
klagt; 09/2011: 03/2012: WasserR Erlaubnis 
erteilt; 04/2012: DUH klagt gegen Erlaubnis

1.100 MW Steinkohle 6,2 Mio. t 2016 ja 1,2 Mrd. € bis 300 MW
konzeptionell 
vorgesehen

10 Kraftwerke in der Planung 10.880 MW 64,7 Mio. t

22.428 MW 135,3 Mio. t
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Hürth (bei Köln) NRW RWE Power AG, Essen
Standortentscheidung in 08/2008 bekannt 
gegeben; 11/2009: Investitionsentscheidung 
zurückgenommen; Projekt liegt auf Eis

450 MW Braunkohle ? Mio. t ? nein 2 Mrd. € unklar
mit Post Combustion-
Verfahren
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Herne V NRW Evonik Steag GmbH, Essen
Vorscheid 12/2007; 01/2008: Investitions-
entscheidung zurückgestellt; Projekt liegt auf Eis

750 MW Steinkohle 4,2 Mio. t ? ja bis 180 MW
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20 geplante bzw. im Bau befindliche Kraftwerke        Summe:
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Elektrische Leistung 

(brutto)
CO 2 -Ausstoß

Berlin (Klingenberg) B Vattenfall Europe AG, Berlin
03/2009: wegen lokalem Widerstand aufgegeben; 
stattdessen Neubau von Gas- und 
Biomassekraftwerken mit KWK

800 MW Steinkohle 4,5 Mio. t ---

Bremen-Mittelsbüren BR SWB AG - Stadtwerke Bremen
08/2007: aus wirtschaftlichen Gründen 
aufgegeben; 03/2011 SWB beschließt Bau eines 
Gaskraftwerks (445 MW)  

910 MW Steinkohle 5,1 Mio. t ---

Brunsbüttel SH
GDF SUEZ 
Energie Deutschland AG, Berlin

12/2010: GDF SUEZ stoppt Projekt wg. 
Verzögerungen in den Genehmigungs- verfahren; 
06/2011 Stadt hebt B-Plan auf

830 MW Steinkohle 4,7 Mio. t ---

Emden NDS DONG Energy GmbH, Hamburg
10/2009: aus wirtschaftlichen Gründen und 
aufgrund (unternehmens-)politischer 
Rahmenbedingungen aufgegeben 

1600 MW Steinkohle 9,0 Mio. t ---

Ensdorf SL RWE Power AG, Essen 11/2007: nach Bürgerbefragung aufgegeben 1600 MW Steinkohle 9,0 Mio. t ---

Dörpen (Emsland) NDS
EnBW Kraftwerke AG, Stuttgart (75%)
BKW FMB Energie AG, Bern (25%)

12/2009: EnBW gibt das Projekt aus "öko-
nomischen und ökologischen Gründen" auf 

900 MW Steinkohle 5,1 Mio. t ---

Düsseldorf (Lausward)
Block C

NRW
Stadtwerke Düsseldorf AG
(EnBW-Mehrheit von 54,95 %)

04/2010: Aufsichtsrat beschließt Geneh-
migungsantrag zurückzuziehen u. stattdessen ein 
GuD-Kraftwerk (400 MW) zu realisieren

400 MW Steinkohle 2,2 Mio. t ---

Germersheim RP EnBW Kraftwerke AG, Stuttgart
09/2008: EnBW gibt Projekt aus 
"standortbedingten Gründen" auf

800 MW Steinkohle 4,5 Mio. t ---

Jänschwalde BB Vattenfall Europe AG, Berlin
12/2011: Demokraftwerksprojekt wird wg. 
unzureichender Rechtsgrundlage (CCS-Gesetz) 
von Vattenfall aufgegeben

300 MW Braunkohle ? Mio. t ---
mit Oxyfuel- und Post 
Combustion-
Verfahren

Krefeld-Uerdingen NRW
Trianel Power Kohlekraftwerk mbH & 
Co. KG, Aachen

07/2011: Realisierung eines GuD-Kraftwerk mit 
KWK (1.200 MW) statt Kohleblock wird 
beschlossen; 02/2012: Trianel zieht 
Genehmigungsantrag zurück

810 MW Steinkohle 4,6 Mio. t ---

Kiel SH
Stadtwerke Kiel AG (50%), 
E.ON Kraftwerke GmbH (50%)

09/2009: Stadtwerke beenden auf Druck der 
neuen Stadtregierung Projekt und prüfen den Bau 
eines Gaskraftwerks 

800 MW Steinkohle 4,5 Mio. t ---

Köln-Niehl NRW RheinEnergie AG, Köln
07/2007: ohne Angabe von Gründen aufgegeben; 
stattdessen Planung eines Gaskraftwerks bis 
1.200 MW

800 MW Steinkohle 4,5 Mio. t ---

Lubmin MV DONG Energy GmbH, Hamburg

12/2009: nach 3 Jahren Genehmigungs- prozess 
augegeben; 08/2010: Energiewerke Nord GmbH 
übernimmt Vorhaben und will ein Gaskraftwerk 
realisieren

1.620 MW Steinkohle 9,0 Mio. t ---

Mainz 
(Ingelheimer Aue)

RP
KWM - Kraftwerke 
Mainz/Wiesbaden AG, Mainz

Vorbescheid 01/2009; 1. TG 05/2009: 09/2009:
KMW legt Planung auf Eis; 12/2009: Neue
Stadtregierung beendet polit. Unterstützung; 
08/2010: BUND klagt gegen Genehmigungen; 
08/2010: KMW prüft Bau eines Gaskraftwerks

823 MW Steinkohle 4,7 Mio. t ---

Quierschied-Weiher SL Evonik Steag GmbH, Essen 08/2007: ohne Angabe von Gründen aufgegeben 800 MW Steinkohle 4,5 Mio. t ---

Stade NDS
GDF SUEZ 
Energie Deutschland AG, Berlin

02/2010: aufgrund von Schallschutzkonflikten und 
hohen wasserrechtlichen Auflagen aufgegeben

830 MW Steinkohle 4,7 Mio. t ---

Wilhelmshaven NDS E.ON Kraftwerke GmbH, Hannover
04/2010: Projekt "50 plus" eingestellt mangels 
zuverlässiger Werkstoffe zur Wirkungsgrad- 
steigerung auf bis zu 50%

550 MW Steinkohle 3,1 Mio. t ---

17 Kraftwerke gestoppt 14.873 MW 83,7 Mio. t

*) Berechnungsgrundlage der CO2-Emissionen

Steinkohlekraftwerke: spezifischer CO2-Ausstoß je erzeugter Kilowattstunde Strom = 0,75 kg  / jährliche Volllaststunden = 7.500 h

Braunkohlekraftwerke: spezifischer CO2-Ausstoß je erzeugter Kilowattstunde Strom = 0,95 kg / jährliche Volllaststunden = 8.000 h
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